
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共中新井（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年  ６月２４日から 

令和 ３年 １１月１９日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２２，４７５，２００円 ２６，７３３，３００円 

工事概要 

工事延長          L=197.1m 

汚水管布設工（φ200mm）  L=190.6m 

組立１号マンホール設置工  7箇所 

取付管工          6箇所 

付帯工           1式 

 

管路掘削         410.8㎥ 

管路埋戻(改良土・振動ﾛｰﾗ) 59.2㎥ 

管路埋戻(改良土・ﾀﾝﾊﾟ)   16.4㎥ 

工事延長            -m 

汚水管布設工（φ200mm）     -m 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

取付管工               -箇所 

付帯工            1式 

 

管路掘削         436.1㎥ 

管路埋戻(改良土・振動ﾛｰﾗ) 74.1㎥ 

管路埋戻(改良土・ﾀﾝﾊﾟ)   70.9㎥ 

 

（新規） 

道路復旧工 不陸整正     190.5㎡

道路復旧工 表層仮復旧２回目（5cm） 

              190.5㎡                                               

道路復旧工 基層復旧     (14cm)  

190.5㎡ 

 

５ 変更理由          

 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 

       

・本路線（県道大谷本郷さいたま線)の周辺住民より交通量が非常に多いことで工事後に継ぎ 

 目が増えることによる道路震動が起こらぬよう対策を講じて欲しいとの要望があったこと 

から、県土整備事務所と協議をおこなった結果、管渠工事完了後に基層 14cm、表層 5cm 

の舗装復旧を実施するものです。 

管路掘削：25.3 ㎥増加 

新規：表層仮復旧２回目 5cm、基層復旧 14cm(190.5 ㎡) 、不陸整正(190.5 ㎡) 

       

・管路掘削時に既設路盤厚が想定より薄かったため、埋戻工（改良土）が増工するものです。 

管路埋戻(改良土・振動ﾛｰﾗ)： 14.9 ㎥増加  管路埋戻(改良土・ﾀﾝﾊﾟ)：54.5 ㎥増加 

  以上の結果、増額変更とします。 

 


