
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（平塚）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ５，１９２，０００円      ４，３１４，２００円 

工事概要 

工事延長L=60.0ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm） 57.3ｍ 

管路土留工 

【ｱﾙﾐ矢板土留(2.0m)    60.0ｍ】 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      2箇所 

付帯工            1式 

【下層路盤(t=30cm)    57.0㎡】 

【上層路盤(t=20cm)    57.0㎡】 

 

工事延長L=－ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm） 58.2ｍ 

管路土留工 

【ｱﾙﾐ矢板土留(2.0m)   【18.0ｍ】 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      1箇所 

(新規)組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  1箇所

付帯工            1式 

【下層路盤(t=30cm)     廃止】 

【上層路盤(t=20cm)     廃止】 

【(新規)路盤(t=10cm)   17.1㎡】 

【(新規)下層路盤(t=20cm) 33.6㎡】 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇本工事は市道路課発注の道路改良工事に付随した工事であり、当初設計では道路

課の上層路盤工事完了後の工事計画としていたが、道路課と協議した結果、下層

路盤工事完了後の工事計画に変更となったため、道路復旧工の道路組成及び数量

を変更する。これに伴い、管路土留工（ｱﾙﾐ矢板 2.0ｍ）を 42.0ｍ減工する。 

〇試掘調査の結果、No.169-10-1 ﾏﾝﾎｰﾙ配置計画箇所に既設ガス管が近接しており、

既設管との離隔確保のため、1 号ﾏﾝﾎｰﾙを楕円ﾏﾝﾎｰﾙに変更する。 

 

以上の内容より、減額変更とする。 


