
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２公共（小敷谷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 １２月２０日から 

令和 ４年  ３月１１日まで 

令和 ３年 １２月２０日から 

令和 ４年  ３月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
１８，１９５，１００円 １９，６８０，１００円 

工事概要 

工事延長          L=184.2m 

汚水管布設工（φ200mm）  L=174.4m 

 

組立１号マンホール設置工  11箇所 

取付管工          31箇所 

 

付帯工           1式 

 

管路土工 

管路掘削         239.0㎥ 

管路埋戻(再生砕石、ﾀﾝﾊﾟ)  59.0㎥        

管路埋戻(改良土、振動ﾛｰﾗ) 112.4㎥ 

管路埋戻(発生土、振動ﾛｰﾗ)   4.7㎥ 

工事延長         L=188.3m 

汚水管布設工（φ200mm） L=176.7m 

 

組立１号マンホール設置工  13箇所 

取付管工              32箇所 

 

付帯工            1式 

 

管路土工 

管路掘削         250.1㎥ 

管路埋戻(再生砕石ﾀﾝﾊﾟ)   61.1㎥ 

管路埋戻(改良土、振動ﾛｰﾗ) 121.7㎥ 

管路埋戻(発生土、振動ﾛｰﾗ)   5.6㎥                                               

 

５ 変更理由          

 

       

・№3032 路線おいては、私道申請により工事を行うものですが、沿線地権者が位置指定道路 

の展開広場からの取付管接続を希望したことから、１スパンの増設することに伴い、工事 

延長及び組立人孔が増工するものです。 

また、№3032、3046-2 路線では、作業前の試掘結果で横断する通信管及び雑排管が管理 

図より深く埋設されていることが判明したため、管底高が下がり、管路土工（管路掘削、 

管路埋戻）が増工するものです。 

 

・№3035-2 路線にて、隣接する地権者が本工事での取付管接続を希望したことから、取付管 

の接続個数が増工するものです。 

 

・№3035-2、3032、3046-2 路線において、他企業管の切り回しに伴う管理者との協議や線形 

の再検討に時間を要したため、工期延長をするものです。 

 


