
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工 事 名 ： あじさい公園改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市川一丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２１日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 ４年１１月２１日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 

契約金額 

（税込） 
１０，４５５，５００円 １１，５５９，９００円 

工事概要 

構造物撤去工 一式 

公園施設撤去工 

 車止め撤去（３基） 一式 

公園土工 

 作業土工  一式 

  

 

 

樹木整姿工 

 生垣剪定 １０７ｍ （廃止） 

 

 

土系舗装工 

 ダスト舗装 ５３０㎡（廃止） 

車止め工 

車止め再設置 一式 （廃止） 

構造物撤去工 一式 

公園施設撤去工 

 車止め撤去（３基） 一式 

公園土工 

 作業土工  一式 

 小規模掘削（新規） 

  掘削    ３１．８㎥ 

  残土運搬  ３１．８㎥ 

樹木整姿工 

 生垣強剪定 １０７ｍ(新規) 

 高木剪定C=30～59 １本（新規） 

 高木剪定C=60～89 １本（新規） 

土系舗装工 

 ダスト舗装（厚１０㎝）５２３㎡ 

車止め工 

 車止め新設  一式（新規） 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・既設車止め本体鞘管について、当初、地表からの突出解消を予定していたが、施工が困

難であるため、車止め（２基）を新設する。 

・生垣剪定について、作業内容を鑑み、基本剪定から強剪定へ変更すると共に、近隣住民

より要望のある高木剪定２本を追加する。 

・ダスト舗装について、当初設計厚４㎝では防草効果が得られないことから、雑草混入の

著しい表土を搬出処分し、ダスト舗装厚を１０㎝にすることにから、小規模掘削３１．８

㎥を追加すると共に、狭小な施工条件を鑑み、敷き均しを人力施工とする。また、サーク

ルベンチ内部の施工が困難であることから、対象面積から除外する。 

・輸入資材の納期遅延に伴い、工期を１週間延長する。 


