
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 107.8m 鋳鉄管布設工 108.7m

材料 材料
　GX DIP 直管 φ150 20本 　GX DIP 直管 φ150 21本
　SP鋼管　80A 1本 　SP鋼管　80A 2本
　SPｴﾙﾎﾞ　80A 3個 　SPｴﾙﾎﾞ　80A 5個

土工 土工
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 17㎡ ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 84㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理　BH0.28㎥ 1㎥ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理　BH0.28㎥ 5㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道　t＝3㎝ 5㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道　t＝3㎝ 38㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　t＝5㎝ 23㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　t＝5㎝ 63㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置 51㎡ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置 0㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理　BH0.28㎥ - ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理　BH0.28㎥ 6㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　t＝6㎝ - ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　t＝6㎝ 13㎡
不陸正整工　t＝3㎝ - 不陸正整工　t＝3㎝ 73㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 - ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 105㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ新設 - ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ新設 105㎡

仮設給水工 仮設給水工
　仮設分水小穴工（土工）市　舗装道 2箇所 　仮設分水小穴工（土工）市　舗装道 3箇所
　仮設分水小穴工（材工）φ100～150×φ75 - 　仮設分水小穴工（材工）φ100～150×φ75 1箇所
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土のう工） 162m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土のう工） 136m
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（土工）市舗装道埋設φ75 5m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（土工）市舗装道埋設φ75 31m
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工　φ100 1件 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工　φ100 0件

給水整備工 給水整備工
　給水整備工管側（材工）　φ75～150×φ25 - 　給水整備工管側（材工）　φ75～150×φ25 1件

5　変更理由

円

　試験掘りの結果、既設管との接続において、ガス管が近接することが判明したため、接続位置
を変更する。
　道路管理者からの指示により、管布設完了後、速やかに舗装本復旧を行うこととしたため、土
工数量を変更する。
　歩道部分のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去に際し、再利用ができない状態であるため、道路管理者と
協議の結果、新規材料を使用し、施工する。

ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰへの仮設給水管について、敷地内に露出して引込み、量水器へ接続する計画で
いたが、所有者との協議の結果、地上露出から埋設にし、不断水工法により、管へ分水すること
としたため、仮設給水工数量を変更する。
　給水整備について、既設ガス管が近接しており、本管布設後のｻﾄﾞﾙ分水栓の施工が困難であ
るため、本管布設時にサドル分水栓を施工し、給水整備を行うこととする。

工 期 令和4年5月9日 令和--年--月--日

令和4年8月5日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

12,394,800 円 14,839,000

変 更 前 変 更 後

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 西貝塚地内（市道40008号線、外1路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字西貝塚地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

工事概要


