
様式４ 

変更理由書 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ４－３公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ９月  ８日から 

令和 ５年 ２月１７日まで 

令和 ４年 ９月 ８日から 

令和 ５年 ３月１０日まで 

契約金額 

（税込） 
３８，７５４，１００円 ３７，６２４，４００円 

工事概要 

工事延長 L=319.9ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 310.0ｍ 

開削水替工 一式 

取付管工 23箇所 

工事延長 L=318.1ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 308.2ｍ 

開削水替工 廃止 

取付管工 25箇所 

５ 変更理由 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇契約締結後の現地調査より、本工事に先行して着手していた隣接工区において施工し

た、既設No.3016-1マンホールの設置位置に変更が生じたことにより、施工延長を減

少する。（汚水管布設工：0.5ｍ減、アルミ矢板土留2.5m：0.4ｍ減） 

〇契約締結後の試掘結果より、No.3004-1マンホール設置予定箇所に電気引込線が確認

されたため、同マンホールの設置位置を変更する。これに伴い、３００４路線の管路

土工、管路布設工及び管路土留工の数量を減少する。 

（汚水管布設工：1.3ｍ減、アルミ矢板土留 2.0m：27.3ｍ減） 

〇工事着手後の管路掘削において、当初設計では水替え工を見込んでいたが、想定

より地下水位が低く湧水が確認されなかったため、開削水替工を廃止する。 

〇契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置変更及び当初設計で見込

んでいなかった土地への設置箇所を増加する。（取付管布設工：2箇所増） 

〇本工事路線を迂回路として使用していた先行する隣接工区の進捗に遅れが生じ、

工事着手が遅れたため、工期を延長する。 

以上の結果、減額変更し合わせて工期を延期する。 


