
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－６公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ９月３０日から 

令和 ４年 ６月３０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２４，５７９，５００円 ２５，２２０，８００円 

工事概要 

工事延長 L=250.4m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm) 243.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2箇所 

水替工 16日 

付帯工 1式 

試掘工 5箇所 

工事延長 L=234.7m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm) 229.3m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 3箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

水替工 0日 

付帯工 1式 

試掘工 7箇所 

（新規） 

組立0号マンホール設置工 1箇所 

小型重力式擁壁撤去 26.3㎥ 

下水道工事施工合理化調査 1式 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

〇路線3021-1沿線の地権者より、別路線（県道）から取付管を接続したいとの要望が出された

ため、路線3021-1を廃止する。また、試掘調査の結果、No.3021-5-1、3021-2-2設置位置にお

いて、電力引込線が支障となることが判明したため、人孔位置および種類を変更する。 

(路線延長:-15.7m、汚水管布設工:-14.6m、組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ:-1箇所、組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ:-1箇所 

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ:+1箇所) 

〇試掘調査の結果、国道歩道内に重力式擁壁が確認された。代替案検討のため、試掘調査を追

加する。（試掘工：+2箇所） 

〇現場を掘削したところ、地下水位が低く、水替工が不要となったため、廃止する。 

(水替工：-16日) 

〇汚水管布設に支障となる小型重力式擁壁について、道路管理者より撤去の許可が得られたた

め、小型重力式擁壁の撤去を追加する。（小型重力式擁壁撤去：+26.3㎥） 

〇他路線への接続希望により取付管数が減ったが、路線内地権者より新たな接続要望があった

ため、結果として数の増減はなかったが、位置を変更する。（取付管工：±0箇所） 

〇下水道工事施工合理化調査対象現場に選定されたため、調査費用を計上する。 

以上の結果、増減変更となる。 

 


