
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月  １日から 

令和 ５年 ２月１７日まで 

令和 ４年１１月 １日から 

令和 ５年 ３月１０日まで 

契約金額 

（税込） 
７，８４３，０００円 ８，３８９，７００円 

工事概要 

試掘工  38箇所 

道路復旧工         27.3㎡ 

 

 

交通誘導警備員B        20人 

試掘工  41箇所 

道路復旧工         34.2㎡ 

土留工 

(新規)ｱﾙﾐ矢板土留2.0ｍ   2.5ｍ 

交通誘導警備員B        25人 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇本契約締結後、検討中の本路線における管渠実施設計業務において、No.K-5のマンホ

ール計画位置が変更されたことから試掘範囲を広げるため、試掘面積を増加する。 

（舗装撤去工、土工、道路復旧工：1.5㎡増） 

〇No.J-5を試掘した結果、調査対象物件（配水管）が当初想定していた埋設位置より深

く、掘削深さが土留めの必要となる1.5ｍを超えるため、土留工の数量を増加する。 

 （土留工（アルミ矢板土留 2.0m）：2.5ｍ増） 

〇No.K-3 を試掘した結果、用途不明管が確認されたことにより、管渠実施設計業

務に必要となる用途不明管の詳細調査を実施するため、No.K-7、K-8、K-9 地点

の試掘箇所を増加する。 

 （試掘工：3箇所【5.4㎡】増） 

〇本契約締結後の現地調査の結果、J1～J4区間を施工するにあたり現地の迂回路が少な

いことから、一般車両の円滑な誘導を行うため、交通誘導員の人数を増加する。 

（交通誘導警備員B：5人増） 

〇試掘箇所の追加及び変更に伴い、既設埋設管管理者との再協議に期間を要したた

め、工期を延長する。 

 

以上の結果、増額変更し合わせて工期を延期する。 


