
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－４公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２８，３３７，１００円 ２９，１６７，６００円 

工事概要 

工事延長 L=281.5ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 270.7ｍ 

開削水替工          一式 

組立マンホール工 

 外副管設置工        4箇所 

 

試掘工            4箇所 

工事延長 L=282.0ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 271.2ｍ 

開削水替工          廃止 

組立マンホール工 

 外副管設置工         廃止 

 (新規）内副管設置工    4箇所 

試掘工            8箇所 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇契約締結後の現地踏査より、3006路線及び3008路線において、水道管及びガス管の埋

設位置に管理図と異なる箇所が判明し、汚水管の線形を確定させるため、試掘箇所を

増加する。（試掘工：4箇所増） 

〇契約締結後の試掘結果より 

・No.3006-1マンホール設置予定箇所において、ガス供給管が確認されたため、同マン

ホールの設置位置を変更する。これに伴い、3006路線の管布設工の数量を増加する。

（汚水管布設工：1.0ｍ増） 

・No.3008-3マンホール設置予定箇所において、水道給水管が確認されたため、同マン

ホールの設置位置を変更する。これに伴い、3008路線の管布設工の数量を減少する。

（汚水管布設工：0.5ｍ減） 

〇契約締結後の現場状況より、汚水管接続先の隣接工区において外副管が廃止とな

り、接続方法を外副管から内副管に変更するため、内副管を新規で追加する。

（外副管設置工：4箇所減、内副管設置工：4箇所増） 

〇工事着手後の管路掘削において、当初設計では水替え工を見込んでいたが、想定

より地下水位が低く湧水が確認されなかったため、開削水替工を廃止する。 

〇契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置を変更する。 

 

以上の結果、増額変更とする。 


