
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－６公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年 ６月２７日から 

令和元年１０月３１日まで 

 令和元年 ６月２７日から 

令和元年１２月２０日まで 

契約金額 

（税込） 
 １６，６１０，０００  円  ―      円 

工事概要 

工事延長         157.0m 

汚水管布設工（φ200）  149.2m 

組立楕円マンホール設置工  8箇所 

組立塩ビマンホール設置工  1箇所 

取付管工         14箇所 

付帯工           1式 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ― 

 

５ 変更理由 

 

 

工事に伴う迂回路について、当該道路は狭隘道路のため幅員が狭く通行に支障が生

じる可能性があることや地元からの要望もあり、十分な安全性を確保するため農地側

への道路の拡幅が必要となりました。道路の拡幅について、地権者と土地賃貸借契約

の締結や農地関係機関との協議に時間を要し、工事の着手に遅れが生じたため、工期

を延期するものです。 

 



 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－６公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年 ６月２７日から 

令和元年１２月２０日まで 

令和元年 ―月 ―日から 

令和２年 １月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
１６，６１０，０００  円 １７，０３３，５００  円 

工事概要 

工事延長         157.0m 

汚水管布設工（φ200）   149.2m 

組立楕円マンホール設置工  8箇所 

組立塩ビマンホール設置工  1箇所 

取付管工         14箇所 

付帯工           1式 

 

 

工事延長          153.0m 

汚水管布設工（φ200）    145.8m 

組立楕円マンホール設置工   7箇所 

組立塩ビマンホール設置工   3箇所 

取付管工          12箇所 

付帯工            1式 

（新規）仮設道路設置    81.7㎡ 

（新規）雑排水管撤去・設置 47.7m 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・３１２６路線において既存道路が狭隘であり、作業用地等を確保するため仮設道路

の設置を行う。また、同路線において雑排水管が汚水管布設の支障となるため一時撤

去・再設置等を行う。 

・ 

汚水管計画位置に既設埋設管が錯綜し支障となるため、マンホールの設置位置及び汚

水管渠延長を変更する。（汚水管布設延長 3.4m 減） 

・事前試掘調査を行った結果、３１２６路線において、既設水道管及び既設雑排水管

が近接し楕円マンホールを設置ができないため、組立塩ビマンホールへ変更する。

（組立楕円マンホール 1 箇所減、組立塩ビマンホール 2 箇所増） 

・当初本工事路線からの取付管設置を想定していたが、地権者の意向より他路線から

の設置を希望したため、取付管工を 2 箇所減とする。 

・汚水管布設位置変更に伴う線形の再検討及び仮設道路設置に時間を要し工事進捗に

遅滞が生じているため、工期を延期する。 

以上のことから、増額変更及び工期を延期する。 
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