
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ３１－１公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ７月 １日から 

令和 ２年 １月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
４３，７８０，０００円 ５０，４３５，０００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=84.5m 

汚水管推進工（φ600）    L=  6.0m 

汚水管推進工（φ200）   L= 74.2m 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工  （φ2500） 1基 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工  （φ2000） 1基 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ立坑工（φ900）   1基 

組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          1箇所 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          1箇所 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          1箇所 

付帯工                       1式 

 

工事延長 L=84.3m 

汚水管推進工（φ600）   L=   －m 

汚水管推進工（φ200）  L= 74.0m 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工 （φ2500）－基 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工 （φ2000）－基 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ立坑工（φ900）－基 

組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       －箇所 

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        －箇所 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        －箇所 

付帯工                     1式 

（新規）既存構造物撤去復旧工 1式 

（新規）推進処理工      1式 

（新規）取付管工       1式 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・176 路線において、請負者による現地測量の結果、当初設計数量に差異が生じ

たため施工延長を変更(-0.2m)する。 

・No.8-2-1 ﾏﾝﾎｰﾙ設置箇所において、鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工(φ2500)の施工に際して支

障となる道路構造物の撤去復旧は、当初近接する埼玉県発注工事が先行して行う

ことと協議していたが、先行工事の発注が遅れたため関係者と再協議し本工事の

影響部のみ本工事にて行うこととし、道路構造物の撤去復旧工を新規追加する。 

・176 路線において、汚水管推進過程で当初想定になかった支障物(H 鋼)により

推進不能になりその対処(試掘調査及び撤去)が必要となったこと、また一部推進

区間(No.176-1～No.176-1+20m)の地層がﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査では想定不能な互層(粘性土

地盤と砂地盤が複雑に入り混じった地層)であったことや推進地盤水量が非常に多

いことで推進工を安定させるための路線薬注が必要となったことから、推進処理

工を新規追加する。 

・本工事路線に隣接する土地において、当初他路線(国道側)からの取り出しを想

定していたが地権者の意向により本工事路線からの取り出しを希望したため、取

付管工を新規追加する。 

 

 


