
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－３公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年 ８月 ５日から 

令和元年１２月１３日まで 

令和元年 ―月 ―日から 

令和２年 １月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
９，４０５，０００  円 ８，８３３，０００  円 

工事概要 

工事延長         104.9m 

汚水管布設工（φ200）   100.4m 

組立1号マンホール設置工  5箇所 

取付管工         6箇所 

付帯工           1式 

 

 

 

 

工事延長          － 

汚水管布設工（φ200）   101.3m 

組立1号マンホール設置工  3箇所 

取付管工         5箇所 

付帯工           1式 

（新規） 

組立塩ビマンホール設置工  2箇所 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・事前試掘調査を行った結果、３１５６－６路線、３１５６－８路線において、地下

水位が高く発生土での埋戻しができないため、再生砕石での埋戻しに変更する。 

・３１５６－２路線、３１５６－４路線において、水道管や雑排水管が錯綜している

ことから当初下水道布設位置として一部道路後退用地を想定していたが、地権者との

協議が整わなかったことから、下水道管布設位置の変更及び一部の組立１号マンホー

ルを組立塩ビマンホールへ変更する。（組立 1 号マンホール 2 箇所減、（新規）組立

塩ビマンホール 2 箇所増） 

・当初本工事路線からの取付管設置を想定していたが、地権者の意向より他路線から

の設置を希望したため、取付管工を 1 箇所減とする。 

・本工事沿線の工場において、資材の搬入が頻繁にあるため火曜日及び木曜日の施工

ができないことから、工事進捗に大幅な遅滞が生じているため、工期を延期する。 

以上のことから、減額変更及び工期を延期する。 

 

 

 


