
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：危機管理防災課） 

 

１ 工 事 名 ： 藤波公民館ほか４１箇所防災行政無線デジタル化更新施設工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市藤波一丁目２８２番地１ほか４１箇所 

 

３ 工  種 ： 電気通信工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年７月８日から 

令和２年３月１７日まで 
― 

契約金額 

（税込） 
１４４，６５０，０００円 １４６，７７４，４７１円 

工事概要 

・ 防災行政無線 42 箇所のデジタル

化工事 

・ 防災行政無線 2箇所の撤去工事 

減額 

・ 防災行政無線 41 箇所のデジタル

化工事（当初より 1箇所減） 

・ 防災行政無線 1 箇所の撤去工事

（当初より 1箇所減） 

・ その他部材、作業の減量 

→△3,282,911円 

 

増額 

・ 増幅装置 1箇所（追加） 

・ 防災行政無線「NO57 緑丘保育所」

スピーカー改修作業（新規） 

・ 大規模伐採作業 4箇所（追加） 

・ 防災行政無線「NO70 日の出公民

館」スピーカー追加作業（新規） 

・ 防災行政無線「NO43 西宮下三丁目

自治会館」作業用地整地作業 

・ その他部材・作業の追加、増量 

・ 経費の増額 

→5,407,382円 

 

５ 変更理由 

 
 

デジタル化工事箇所数の減 地元要望により、移設が必要になった箇所があったが、移設

場所の調整ができていなかったため。 

撤去箇所数の減      作業用地が農地であり、予定していた作業期間内は、農作物

があるため、作業できなかったため。 

部材の増、追加      施工業者の現地調査の結果、当初設計にあった数量では足り

ないことが分かったため。 

スピーカー改修作業及びスピーカー追加作業 近隣住民の要望があったため。 


