
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 φ350 176.0 m 鋳鉄管布設工 φ350 176.3 m

土工 土工
掘削積込 260.0 ㎥ 掘削積込 240.0 ㎥
管路埋戻（発生土） 150.0 ㎥ 管路埋戻（発生土） 130.0 ㎥
軽量鋼矢板建込引抜 176.5 m 軽量鋼矢板建込引抜工 60.5 m
支保工設置撤去 176.5 m 支保工設置撤去 60.5 m

管工 管工
異形管継手接合 φ150 - 口 異形管継手接合 φ150 2 口

5　変更理由

円

工 事 概 要

　上尾市大谷北部第二土地区画整理組合が発注している街路築造工事の整備計画変更に伴
い、本工事路線の一部で土留支保工が不要となったため、関連する土工の数量を変更する。
　また、本工事の管路と接続を予定している別工事（同組合発注の配水管布設工事）の進捗に
遅れが生じたため、配管の一部を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課
に提出すること。

工 期 令和2年10月12日 令和--年--月--日

令和3年3月19日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

23,122,000 円 21,571,000

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 今泉地内（上尾池袋線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字今泉地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


