
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-１公共(補)雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ５月２８日から 

令和 ２年１１月３０日まで 

令和 ２年 ５月２８日から 

令和 ２年１２月２５日まで 

契約金額 

（税込） 
    ３１，７３５，０００円 ３３，５７５，３００円 

工事概要 

工事延長          74.9m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1100)  74.1m 

布掘り掘削        280.0m3 

管路掘削         277.4m3 

埋戻し          247.7m3 

残土処分         557.4m3 

覆工板           18.7ｔ

受桁材            3.5ｔ

 

工事延長          74.9m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1100)  74.1m 

布掘り掘削        198.3m3 

管路掘削         323.6m3 

埋戻し          210.7m3 

残土処分         521.9m3 

覆工板           20.9ｔ

受桁材             0ｔ

（新規） 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去・設置  69.3m

表層工（歩道）       28.0m2

路盤工           21.0m2

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
① 当初覆工板 3.0m×1.0m を使用する計画であったが、協議した結果、施工性の向上す

る 4.0ｍ×1.0ｍの覆工板を使用するものとする。覆工板の変更に伴い、受桁が不要と

なることから土工数量も変更する。（布掘り-81.7m3、管路掘削+46.2m3、残土処分-
35.5m3） 

② 当初の覆工板桁受を設置する位置において、管路掘削時に掘山と桁受が近接している

ことから、桁受および覆工板の倒壊の恐れがある事が判明したため、掘削時の安全を

確保するために掘山と桁受けに離隔を設ける事とした。その際に歩車道境界ブロック

に干渉するため、歩車道境界ブロック撤去・設置工を新規追加する。（（新規）歩車

道境界ブロック撤去・設置 +69.3m、歩道舗装 +28.0m2） 
③ 公園付近を通行止めとするため、近隣住民より工事期間中の道路規制についての要望

があったことから、交通誘導員を増とする。（交通誘導員 +39 人） 
④ 下流に暫定整備区間があることから、降雨の際上流に位置する当現場の水位が上昇し

たことにより、水位が低下するまでの一定期間施工することができなかったため、工

程に遅れが生じたので工期を延期する。 
 以上の結果、増額変更および工期を延期とする。 


