
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－２公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内外 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ８月 ３日から 

令和 ３年  １月２９日まで 

令和 ２年  ８月 ３日から 

令和 ３年  ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
３９，８９１，５００円 － 

工事概要 

 

工事延長          L=163.5m 

汚水管推進工 

(推進用硬質塩ビ管φ200)  L=160.6m 

 

鋼製ケーシング立坑工(φ200)  2基 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   2基 

 

組立1号マンホール設置工   3箇所 

 

付帯工             一式 

 

 

工事延長           -m 

汚水管推進工 

(推進用硬質塩ビ管φ200)     -m 

 

鋼製ケーシング立坑工(φ200)  -基 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   -基 

 

組立1号マンホール設置工   -箇所 

 

付帯工              - 

 

 

 

 

５ 変更理由          

 

 
本工事においては、下記の事由により工期が変更します。 
       

 
・作業前の現地調査において、管渠布設箇所の一部の地層で当初想定していた水位と 

土質に相違が見受けられたことに伴い、推進工法の再検討が必要となったこと及び 
地質調査に時間を要したため、工期延長をおこなうものです。 
当初：令和２年８月３日～令和３年１月２９日 

変更：令和２年８月３日～令和３年３月３１日 
 


