
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－４公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 １０月 １日から 

令和 ３年  ２月２６日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２３，１６０，５００円 ２２，５１７，０００円 

工事概要 

工事延長          L=351.1m 

土工             一式 

汚水管布設工（φ200）    L=343.0m 

組立１号マンホール設置工  9箇所 

取付管工          10箇所 

 

アルミ矢板土留2.0m     221.1m 

アルミ矢板土留2.5m      43.0m 

 

水替工            一式 

 

工事延長          L=-m 

土工            一式 

汚水管布設工（φ200）    L=-m 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

取付管工           -箇所 

 

アルミ矢板土留2.0m     206.1m                     

アルミ矢板土留2.5m         -m 

 

水替工            廃止 

 

 

５ 変更理由          

 

 
本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
       

・当初設計において、№137-2 人孔の設置箇所が宅地の出入口前面となり通行の支障となる 
事から、人孔設置箇所を下流側へ変更し、それに伴いアルミ矢板土留 2.0m の延長も変更 
するものです。 
また、人孔№137-1～№139-1 間の道路復旧工においては、区画整理組合にて街路築造工事 
をおこなう予定であるため、土工等が変更するものです。 
アルミ矢板土留 2.0m  当初：221.1m  変更：206.1m   15.0m 減少 

 
・№22 路線(№22-3～26-1 間)において、当初設計で掘削深さを考慮し水替工を見込んで 

いたが、施工時に地下水が見受けられなかったため、水替工を廃止するものです。 
 
 

 以上の結果、減額変更とします。 


