
ほ装

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

㎥ ㎥

㎡ ㎡

㎡ ㎡

5　変更理由

10,371,900 10,789,900

殻運搬処理

不陸整正（B路線）補足材有り

　B路線において、既設舗装版厚が当初設計より厚い箇所が数か所あり、アスファルト殻運搬処理
量の増加分及び補足材を追加する。また、本工事を着手する前に、隣接する路線での水道施設課
の復旧工事完了を待つ必要があり、着手までに時間を要したため併せて工期を変更する。

不陸整正（B路線）補足材有り － 423.2

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　査課に提出すること。

円

工 事 概 要

舗装打替え工 舗装打替え工

不陸整正 1671.6 不陸整正 1248.4

3-51 市道20409号線外1路線 道路修繕工事

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市春日二丁目地内

３　工　　　種：

４　変更契約内容

変 更 前

令和3年11月19日

令和4年2月28日 令和4年3月18日

令和3年11月19日

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等 

 （契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工 事 名：

83.5 殻運搬処理 119.1


