
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－３公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ６月 ２４日から 

令和  ３年 １１月 ３０日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２１，７６５，７００円  ２３，３９８，１００円 

工事概要 

工事延長                 265.5m 

管渠布設工（φ200㎜）     253.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        9箇所 

取付管工            16箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m      116.7m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       13.0m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

給水管切回し工               １式 

 

工事延長                 255.7m 

管渠布設工（φ200㎜）    244.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       ―箇所 

取付管工            ―箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m         143.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       57.1m 

土工                      １式 

水替工                      廃止 

給水管切回し工               廃止 

（新規） 

TVカメラ調査工               24.3m 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 現地調査及び試掘の結果、施工時の通行を確保するため 3035-1・3035-3・S3033 路線を

廃止し、新たに 3035-1・3035-3・3035-5路線に流下方向を変更します。 

また、試掘の結果、S3026 路線において既設管（ガス管・給水管）が管渠の計画高さ

と同じになるため、人孔及び管渠深さを変更します。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m+26.4m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m +44.1m、土工数量増） 

② S3036-2 路線でおいて当初の計画位置では交差点の通行ができないため、片側通行がで

きる管渠埋設位置に変更します。（土工数量減、曲管・TVカメラ調査工追加） 

③ 3028-2 路線において、地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替

工を廃止します。 

④ 試掘の結果、S3036-1 路線で給水管の埋設深さが下水道本管計画高さに支障がないこと

が認められたことから給水管切回し工を廃止します。 


