
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－４公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 １月３１日まで 

令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 ２月２８日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２２，５２４，７００円      ２４，１０７，６００円 

工事概要 

工事延長L=306.7ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）297.4ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     10箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     1箇所 

取付管工          24箇所 

付帯工            1式 

工事延長L=314.0ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）302.9ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     11箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     3箇所 

取付管工          －箇所

付帯工            1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量、金額及び工期の変更を行う。 

〇168-2 路線において、大谷北部第二土地区画整理組合の事業計画変更により、当該

敷地が区画街路となったことから、新たに汚水管布設の必要性が生じたため、汚

水管布設延長を 6.0m 増工する。 

〇事前調査及び試掘調査の結果 

・No.168-2～No.169-1 区間について、既設配水管φ100 が当初想定していた位置よ

り深く埋設されており、既設配水管を下越しにより回避するため、塩ビマンホー

ルを 1 箇所増工する。 

・No,169-1～No.170-1 区間について、汚水管布設にガス供給管が支障となることが

確認されたため、汚水管の管底高さを変更する。これに伴い、土留め工の変更及

び土工量を変更する。 

・No.165-1-1 ﾏﾝﾎｰﾙにおいて、既設給水管が支障となるため、給水管切回し工を 1 箇

所増工する。 

〇大谷北部第二土地区画整理組合発注の街路築造工事の進捗に遅れが生じたことに

より、本工事の着手が遅れたため、工期を延長する。 

 

以上の内容より、増額変更とし併せて工期を変更する。 


