
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（原市）汚水管渠布設替工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 １月３１日まで 

令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２０，８７２，５００円      ２０，６０７，４００円 

工事概要 

工事延長L=228.6ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）222.3ｍ 

汚水管撤去工（VUφ200mm） 289.8ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     10箇所 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工     17箇所 

取付管工           6箇所 

 

工事延長L=206.7ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）199.8ｍ 

汚水管撤去工（VUφ200mm） 288.3ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

(新規)組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工  1箇所 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工     －箇所 

取付管工          －箇所 

(新規)付帯工         1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量、金額及び工期の変更を行う。 

〇No.17 路線の既設ゴミ置き場について、県と地元との整合性が図られておらず、

工期内での撤去解体が見込めないことから、本路線を No.17 と No.18-1 に路線を

分割し、管路延長を 22.0m 減工する。これに伴い 1 号ﾏﾝﾎｰﾙを 1 箇所増工する。 

〇事前調査及び試掘調査の結果、No.20-1-1～No.20-1-2 区間について、既設の撤去

汚水管が想定以上に近接しており支障となることから、オフセットを変更すると

ともに No.20-1-1 ﾏﾝﾎｰﾙを１号ﾏﾝﾎｰﾙから塩ビﾏﾝﾎｰﾙに変更する。 

〇ガス管埋設位置確保による県と協議の結果、No.17,No.18-1,No23,No.25 区間にお

いて、新設汚水管のオフセットを 1.0m から 1.5m に変更することに伴い、既設汚

水管の撤去延長を 1.5m 減工する。 

〇No.17 路線の線形変更に伴い、市道へ流下方向を変更したため、付帯工（舗装撤

去工、舗装復旧工）を増工する。 

〇県事業に遅れが生じたこと及び上記の内容変更について検討に時間を要したた

め、工期を延長する。 

 

以上の内容より、減額変更とし併せて工期を変更する。 


