

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-47 市道21416号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市宮本町地内
- 3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月3日 から 令和2年1月31日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,883,000 円	3,988,600 円
工 事 概 要	区画線工 (昼間) 1.0 式	区画線工 (夜間) 1.0 式

5 変更理由

区画線工について、昼間に施工する計画であったが、駅前ロータリーは交通量が多く、出口のカラー舗装(赤)の養生に時間を要することから、警察と協議した結果、夜間に設計変更をするものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。