

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-60 市道50808号線 雨水管渠築造工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                         |      |                | 変 更 後                |      |                |
|--------------------|-------------------------------|------|----------------|----------------------|------|----------------|
| 工 期                | 令和元年12月19日 から<br>令和2年3月13日 まで |      |                | _____ から<br>_____ まで |      |                |
| 契 約 金 額<br>(税 込 み) | 4,840,000 円                   |      |                | 4,636,500 円          |      |                |
| 工 事 概 要            | 土工                            |      |                | 土工                   |      |                |
|                    | 掘削工(バックホウ)                    | 96.8 | m <sup>3</sup> | 掘削工(バックホウ)           | 90.2 | m <sup>3</sup> |
|                    | 発生土埋戻工 タンパ                    | 12.9 | m <sup>3</sup> | 発生土埋戻工 タンパ           | 6.2  | m <sup>3</sup> |
|                    | 組立楕円マンホール                     |      |                | 組立楕円マンホール            |      |                |
|                    | 調整リングφ600×h100                | 1.0  | 個              | 調整リングφ600×h100       | 0.0  | 個              |
|                    | 調整リングφ600×h150                | —    | 個              | 調整リングφ600×h150       | 1.0  | 個              |
|                    | 直壁ブロック(楕円)φ600×h300           | 1.0  | 個              | 直壁ブロック(楕円)φ600×h300  | 0.0  | 個              |

5 変更理由

関係機関から収集した資料に相違があり、現地調査の結果、当初計画していた雨水管の布設高さに変更が生じたため、土工及びマンホール材を変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。