

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-40 市道50647号線 道路改良工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和元年8月1日 から 令和元年11月29日 まで			_____ から _____ まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	8,690,000 円			8,908,900 円		
工 事 概 要	人孔蓋撤去	—	基	(新規) 人孔蓋撤去	1.0	基
	人孔蓋設置	—	基	人孔蓋設置	1.0	基
	段差摺付(補足材3cm)	—	m <sup>2</sup>	段差摺付(補足材3cm)	21.9	m <sup>2</sup>

5 変更理由

既設の雨水人孔蓋が古いタイプで、がたつきが生じていたために交換を行います。また、No.1付近の南側において、U型側溝を敷設した際に民地と段差が生じたので、砕石で摺り付けるために設計変更をするものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。