

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－1 公共(大谷本郷)污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 2 9 日から 令和 5 年 8 月 1 8 日まで	令和 5 年 6 月 2 9 日から 令和 5 年 8 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 , 8 0 7 , 0 0 0 円	4 , 8 1 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	取付管工 6箇所 付帯工 一式	取付管工 5箇所 付帯工 一式 (新規) 水替工 2 日

5 変更理由

<p>下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none">・掘削したところ、工事箇所の地下水位が高く湧水量も多くあったことから、水替工を追加する。(新規 水替工 2 日)・工事区域内の 1 軒の土地利用計画が未定となり、地権者の意向を受けて取付管を 1 箇所減とする。(取付管工 － 1 箇所)・工事区域内に建築中の新築住宅があり、工程の調整や取付管位置の協議に時間を要し工事着手が遅れたことから、工期を延長する。 <p>以上の結果、増額変更とし、併せて工期を変更する。</p>
--