

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5－1 公共（谷津）管渠更生工事

2 工事場所 : 上尾市谷津二丁目地内外

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年12月26日から 令和 6年 3月22日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	13, 311, 100円	13, 332, 000円
工 事 概 要	工事延長 104. 7m 污水管渠更生工 104. 7m 管きょ内面被覆工 104. 7m 取付管口せん孔仕上工 11箇所 足掛金物撤去設置工 39本 取付管突出処理工 6箇所 交通誘導警備員 35人	工事延長 104. 7m 污水管渠更生工 104. 7m 管きょ内面被覆工 104. 7m 取付管口せん孔仕上工 14箇所 足掛金物撤去設置工 36本 取付管突出処理工 4箇所 交通誘導警備員 33人

5 変更理由

契約後に実施した事前調査の結果をもとに、以下について変更する。

① 【管きょ内面被覆工】

No.4、No.5路線で延長に誤差があったことから変更する。

当初104. 7m、変更104. 7m (No.4路線－20mm、No.5路線＋20mm)

【取付管口せん孔仕上工】

No.2、No.4、No.6路線で新たな取付管や不要な取付管が確認されたことから変更する。

当初11箇所、変更14箇所（＋3箇所）

② 【足掛金物撤去設置工】

No.3路線で足掛金物が交換済みであったことが確認されたことから変更する。

当初39本、変更36本（－3本）

③ 【取付管突出処理工】

No.4路線で突出処理は不要であると判断したことから変更する。

当初6箇所、変更4箇所（－2箇所）

④ 【交通誘導警備員】

上記数量変更に伴い人数を変更する。

当初35人、変更33人（－2人）