

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名     :   西上尾第一保育所・西上尾第二保育所解体工事
- 2 工事場所    :   上尾市立西上尾第一保育所  外1保育所
- 3 工       種   :   建築一式工事  
(建設業法上の29分類)

4  変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   5年   8月21日から 令和   6年   3月29日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	67,100,000円	68,970,000円
工 事 概 要	①給水引込管分岐部にて閉栓処理	①止水工法

5  変更理由

①保育所への給水引込管撤去については、地中の分岐部でのバルブ閉栓により行う設計であったが、バルブが設計時の機能を有しておらず、止水可能な工法へ変更したため。