

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 上尾駅・北上尾駅照明器具LED更新工事

2 工事場所 : JR上尾駅・北上尾駅

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 3 月 1 7 日から 令和 5 年 9 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円	2 7 , 0 8 2 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① LEDダウライト φ250 ② リニューアルプレート φ400→φ250 ③ 点検口シンダー交換 無し ④ 上尾駅自由通路 点検開口 7か所 ⑤ 上尾駅自由通路 天井開口部補強 7か所 ⑥ 上尾駅 アスベスト試料採取 5検体 ⑦ 上尾駅 アスベスト分析 5分析 ⑧ 上尾駅 アスベスト撤去 ⑨ 北上尾駅 アスベスト試料採取 5検体 ⑩ 北上尾駅 アスベスト分析 5分析 ⑪ 北上尾駅 アスベスト撤去	① LEDダウライト φ200 ② リニューアルプレート φ300→φ200 ③ 点検口シンダー交換 ④ 上尾駅自由通路 点検開口 13か所 ⑤ 上尾駅自由通路 天井開口部補強 13か所 ⑥ 上尾駅 アスベスト試料採取 3検体 ⑦ 上尾駅 アスベスト分析 3分析 ⑧ 上尾駅 アスベスト撤去 取止め ⑨ 北上尾駅 アスベスト試料採取 1検体 ⑩ 北上尾駅 アスベスト分析 1分析 ⑪ 北上尾駅 アスベスト撤去 取止め

5 変更理由

- ①②④⑤：契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、変更した。
 ③：格子式の点検口が開かないため、シンダーを交換した。
 ⑥⑦⑨⑩：照明器具の取付方法を検討し、それに伴い数量を変更した。
 ⑧ ⑪：アスベスト調査の結果、不検出のため、変更した。