

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-4舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字領家地内(市道10060号線、外6路線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月2日 から 令和6年11月29日 まで	— から — まで
契 約 金 額 (税 込 み)	20,467,700 円	18,922,200 円
工 事 概 要	<div>工事延長514.0 m</div> <div>【車道部】</div> <div>舗装版切断工5.0 m</div> <div>舗装版破砕工140.0 m²</div> <div>切削工 夜間2850.0 m²</div> <div>切削工 昼間— m²</div> <div>表層工 夜間2850.0 m²</div> <div>表層工 昼間140.0 m²</div> <div>【歩道部】</div> <div>舗装版切断工2.0 m</div> <div>舗装版破砕工11.0 m²</div> <div>表層工11.0 m²</div> <div>区画線工1 式</div>	<div>工事延長492.0 m</div> <div>【車道部】</div> <div>舗装版切断工13.0 m</div> <div>舗装版破砕工148.0 m²</div> <div>切削工 夜間— m²</div> <div>新規 切削工 昼間2750.0 m²</div> <div>表層工 夜間— m²</div> <div>表層工 昼間2898.0 m²</div> <div>【歩道部】</div> <div>舗装版切断工2.0 m</div> <div>舗装版破砕工11.0 m²</div> <div>表層工11.0 m²</div> <div>区画線工1 式</div>

5 変更理由

当該工事箇所は工業団地内の主要路線であることから、夜間施工での設計としたが住民からの強い要望により、施工日を週休日の昼間とするため変更する。また、道路河川課において今年度に交差点改良工事が施工されることが決定されたため、舗装施工区域を一部を除外する。