

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 上尾市上下水道部庁舎地下燃料タンク新設工事

2 工事場所: 上尾市上下水道部庁舎

3 工 種: 管  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月14日 から 令和6年7月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	57,420,000 円	59,587,000 円
工 事 概 要	機械設備工事 仕切弁 SUS 65A 2基 仕切弁 SUS 25A (電動バルブ付) 2基 U型側溝据付け 400 24m U型側溝据付け 500 11m U型側溝据付け 250 -  電気工事 監視制御装置 - ビニル絶縁電線 IV 2.0sq 4m FEP 80mm 28m FEP 50mm 45m FEP 30mm 45m ハンドホール 600×600×H900 1組 監視制御警報用配線 -	機械設備工事 仕切弁 SUS 65A 0基 仕切弁 SUS 25A (電動バルブ付) 0基 U型側溝据付け 400 19m U型側溝据付け 500 15m U型側溝据付け 250 3m  電気工事 監視制御装置 1式 ビニル絶縁電線 IV 2.0sq 0m FEP 80mm 0m FEP 50mm 20m FEP 30mm 31m ハンドホール 600×600×H900 0組 監視制御警報用配線 1式

## 5 変更理由

請負契約締結後、今後の運用方法について協議した結果、不要となることが判明した仕切弁を廃止する。また、監視制御装置を既存システムに追加する。  
掘削に際し、既設コンクリート構造物が残置されていることが判明したため、U型側溝の形状を一部変更する。