

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 壱丁目地内(県道川越上尾線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字壱丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月4日 から 令和6年12月13日 まで	令和一年--月一日 から 令和一年--月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,461,500 円	6,047,800 円
工事概要	給水整備工 φ 25 10箇所 分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 12箇所 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓筐 φ 75～150× φ 25 4件 宅地側 Co有り 3件 管側 道路内接続 φ 200～250× φ 25 —	給水整備工 φ 25 12箇所 分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 14箇所 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓筐 φ 75～150× φ 25 5件 宅地側 Co有り 4件 管側 道路内接続 φ 200～250× φ 25 1件

5 変更理由

契約締結後、配水管布設工事の施工中に、現地と既存の給水竣工図面との差異があったこと、及び配水管布設工事の管端部の接合に支障をきたすことが判明したため、給水整備工を2箇所追加する。
