

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-3舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市本町二丁目地内外
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月7日 から 令和6年7月31日 まで	— から — まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,810,000 円	8,426,000 円
工 事 概 要	工事延長 96.0 m 舗装版切断工 226.0 m 舗装版破碎工 398.0 m ² 不陸整正工 375.0 m ² 基層工 63 m ² 表層工 375 m ² 特殊ブロック設置工 21.7 m ² 区画線工 一 式	工事延長 — m 舗装版切断工 — m 舗装版破碎工 — m ² 不陸整正工 — m ² 基層工 123 m ² 表層工 — m ² 特殊ブロック設置工 — m ² 区画線工 — 式

5 変更理由

設計時に市道部全てを舗装厚5cmとしていたが、舗装版切断時に一部舗装厚が12cmである箇所
が判明したため、道路管理者と協議の結果、基層工の数量を変更し、舗装を2層で復旧する。