

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 配補令6-1(平塚)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月8日 から 令和7年2月28日 まで	令和一年--月一日 から 令和一年--月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,063,000 円	8,476,600 円
工事概要	分水小穴工 閉栓工 市 舗装道 0.8㎡ 2箇所 止水栓筐撤去 - 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ 25 25.4m 開削縦断工(材工)φ 50 7.8m 開削縦断工(土工)市 舗装道 33.2m	分水小穴工 閉栓工 市 舗装道 0.8㎡ 3箇所 止水栓筐撤去 1箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ 25 32.1m 開削縦断工(材工)φ 50 10.0m 開削縦断工(土工)市 舗装道 42.1m

5 変更理由

請負契約締結後、配水補助管布設工事の施工範囲に変更が生じたことから、閉栓工1箇所及び止水栓筐撤去工1箇所を追加する。
--