

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平塚地内(県道上尾蓮田線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月1日 から 令和6年10月25日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	28,520,800 円	29,843,000 円
工 事 概 要	<div>材料 GX二受T字管 φ100×100 2個 GX 曲管 φ100×45° 6個 GX 両受曲管 φ100×45° 2個 GX 栓 異形管用 φ100 1個 K 特殊押輪 φ100 4組 GXライナ φ100 10組 GX 切管用挿口リング φ100 12個 K効帽 φ100 -</div> <div>土工(昼) 掘削積込BH0.13m³ 150m³ 発生土処理BH0.13m³ 150m³ アスファルト舗装7cm 153m² 充填工 -</div> <div>土工(夜) 掘削積込BH0.13m³ 18m³ 発生土処理BH0.13m³ 18m³ アスファルト舗装7cm 12m²</div> <div>管工 鋳鉄管吊込み据付(夜間) 226.3m 鋳鉄管吊込み据付(昼間) 30.1m</div>	<div>材料 GX二受T字管 φ100×100 1個 GX 曲管 φ100×45° 9個 GX 両受曲管 φ100×45° 3個 GX 栓 異形管用 φ100 0個 K 特殊押輪 φ100 8組 GXライナ φ100 13組 GX 切管用挿口リング φ100 17個 K効帽 φ100 4組</div> <div>土工(昼) 掘削積込BH0.13m³ 130m³ 発生土処理BH0.13m³ 130m³ アスファルト舗装7cm 128m² 充填工 0.07m³</div> <div>土工(夜) 掘削積込BH0.13m³ 45m³ 発生土処理BH0.13m³ 44m³ アスファルト舗装7cm 34m²</div> <div>管工 鋳鉄管吊込み据付(夜間) 190.8m 鋳鉄管吊込み据付(昼間) 63.2m</div>

5 変更理由

請負契約締結後の試験掘りの結果、現状の配管では他企業埋設物が支障となることが判明したため、一部配管を変更する。また、一部配水管を撤去することが困難であることが判明したため、県道管理者との協議により、モルタル充填し、残置へ変更する。 沿線工場との協議の結果、工場出入口箇所について夜間施工に変更する。
--