

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名     :   6－2 試掘工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字地頭方地内外
- 3 工     種   :   土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工     期	令和 6 年 7 月 3 0 日から 令和 6 年 1 1 月 1 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2, 8 0 5, 0 0 0 円	3, 1 5 3, 7 0 0 円
工 事 概 要	機械掘削工       31. 6m <sup>3</sup> 掘削工 ( 人力 )   10. 5m <sup>3</sup> 埋戻し ( 埋戻用砂 ) 24. 6m <sup>3</sup> 発生土処理       38. 1m <sup>3</sup>	機械掘削工       34. 7m <sup>3</sup> 掘削工 ( 人力 )   11. 7m <sup>3</sup> 埋戻し ( 埋戻用砂 ) 26. 9m <sup>3</sup> 発生土処理       42. 3m <sup>3</sup>

5 変更理由

○変更理由・内容

契約締結後に 6－3 管渠実施設計業務において、汚水管の計画を一部修正したとと現地詳細踏査の結果により、以下のとおり変更する。

・試掘位置の変更について

汚水管の計画を一部修正したことにより、当初の試掘No.J-10 は確認不要となったが、試掘No. J-10 の北側交差点においてガス管が人孔設置予定箇所に近接する恐れがあることから、試掘 No.J-10 の位置を変更する。

・試掘範囲の変更について

現地詳細踏査において、埋設管が管理図と異なる位置に埋設されていることが判明したため、試掘箇所の範囲を変更する。

(機械掘削 +3.1 m<sup>3</sup>、人力掘削 +1.2 m<sup>3</sup>、埋戻し (埋戻用砂) +2.3 m<sup>3</sup>、  
発生土処理 +4.2 m<sup>3</sup>)

以上により、増額変更する。