

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－2道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 舗装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 6月 6日から 令和 6年 9月 20日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 8 3 8, 0 0 0円	3, 4 8 1, 5 0 0円
工 事 概 要	掘削工 1式 舗装打換え工 1式 切削オーバーレイ工 1式 薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式	掘削工 — 舗装打換え工 — 切削オーバーレイ工 1式 【追加】廃材持込料 As廃材 薄層カラー舗装工 1式 【訂正】樹脂系すべり止め舗装 区画線工 —

5 変更理由

<p>下記のとおり、誤謬と脱漏があったことから変更を行う。</p> <p>・薄層カラー舗装工の樹脂系すべり止め舗装単価を訂正する。また、切削オーバーレイ工のアスファルト廃材持込料を追加する。</p> <p>以上の結果、増額変更とする。</p>
