

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－4 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契 約 金 額 (税 込)	42,258,700円	42,233,400円
工 事 概 要	取付管工：22箇所 管路掘削（バックホウ）：356.1m ³ 管路埋戻（改良土、振動ローラ）：94.2m ³	取付管工：21箇所 管路掘削（バックホウ）：356.4m ³ 管路埋戻（改良土、振動ローラ）：94.5m ³

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量減が生じるため、変更する。

1. 取付管数の変更

他路線からの接続を希望した地権者がいたことから 1 箇所減工し、変更する。

取付管工：－ 1 箇所

2. 人孔 No. 213-1-3 の位置変更

契約締結後の現地調査の結果、No. 213-1-3 人孔に雑排水管が近接しており、人孔を設置する際に支障となることが判明したため、設置位置を変更する。

管路掘削（バックホウ）：+0.3 m³

管路埋戻（改良土、振動ローラ）：+0.3 m³

以上の結果、減額する。