

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－2 公共（老丁目）汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 4 日から 令和 6 年 1 0 月 1 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 3 5 7 , 7 0 0 円	1 9 , 9 6 3 , 9 0 0 円
工 事 概 要	アルミ矢板2.0m 128.0m アルミ矢板2.5m 10.5m 取付管工 23箇所 内副管工 1式	アルミ矢板2.0m 133.0m アルミ矢板2.5m 5.5m 取付管工 21箇所 内副管工 0式

5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <p>◇工事請負契約締結後の試掘調査の結果、次のとおり変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人孔No.131-2 及び人孔No.135-2 の下流の水道管φ100 が想定よりも浅く埋設されていたことから、汚水管の設置深さを変更し、アルミ矢板を 2.5mから 2.0mに変更する。 ・人孔No.137-2 下流の水道管φ100 が想定よりも深く埋設されていたことから、汚水管の設置深さを変更し、アルミ矢板を 2.0mから 2.5mに変更する。汚水管の設置深さが変更されたことにより、内副管の設置の必要がなくなったことから、内副管工を廃止する。 ・人孔No.137-2 設置位置において、φ200 雑排水管が近接していることから、位置を変更する。それに伴い、管路No.137 のオフセットを変更する。 ・上記より数量を変更する。 (アルミ矢板 2.0m ＋5.0m、アルミ矢板 2.5m －5.0m、 【廃止】内副管工 －1 式) <p>◇土地所有者との協議により、取付管の位置を 2 箇所変更し、2 箇所廃止する。 (取付管工 －2 箇所)</p> <p>上記により、減額変更する。</p>
