

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－3 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 2 5 日 まで	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
契約金額 (税込)	20,044,200円	19,963,900円
工事概要	アルミ矢板土留 2.0m(1 段) : 147.0m アルミ矢板土留 2.5m(1 段) : 16.6m 試掘工 : 4箇所 取付管工 : 16箇所	アルミ矢板土留 2.0m(1 段) : 49.2m アルミ矢板土留 2.5m(1 段) : 86.5m 試掘工 : 6箇所 取付管工 : 15箇所 [新規] 素掘 (土留無し) : 27.9m

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。</p> <p>1. 污水管渠の管底高変更について</p> <p>契約締結後、最上流部において開発行為の可能性があることが判明したため、本工区全体の管渠設置高さを変更する。</p> <p>アルミ矢板土留 2.0m(1 段) : -97.8m      アルミ矢板土留 2.5m(1 段) : +69.9m</p> <p>[新規]</p> <p>素掘 (土留無し) : +27.9m</p> <p>2. 試掘工の追加について</p> <p>契約締結後、ガス管が管理図面と異なる位置に埋設されていることが判明し、ガス管と干渉する可能性があることから、人孔 No. 234-1-1 および取付管 15 付近の試掘工を 2 箇所追加する。</p> <p>試掘工 : +2 箇所</p> <p>3. 路線延長、管底高の変更について</p> <p>試掘調査の結果、人孔 No. 234-1-1 の当初計画位置ではガス管と干渉することが判明したため、設置位置を変更する。</p> <p>路線 232-1 延長 : +1.0m</p> <p>路線 234-1 延長 : -1.0m</p> <p>4. 取付管の数量について</p> <p>地権者の意向により 3 箇所減とし、別路線での接続を計画していた取付管 2 箇所を地権者の要望により本路線にて追加し、変更する。</p> <p>取付管工 : -1 箇所</p> <p>以上の結果、減額する。</p>
---