

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   6－2 公共（補）マンホールトイレ設置工事
- 2 工事場所   ：   上尾市立大谷中学校
- 3 工    種   ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   6 年   6 月   4 日から 令和   6 年 1 0 月 3 1 日まで	令和   6 年   6 月   4 日から 令和   6 年 1 1 月 2 9 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	3 2 , 2 8 8 , 3 0 0 円	3 2 , 5 5 0 , 1 0 0 円
工 事 概 要	EFソケット   2個	EFソケット   0個 【新規】EFフランジ   2個 【新規】試掘工   3箇所 【新規】防火水槽排水   1式 【新規】防火水槽削孔   1箇所

5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・請負契約締結後の現地調査の結果、防火水槽の埋設位置及び埋設電線の位置と深さを確認が必要となったため、試掘工を追加する。（【新規】試掘工   +3 箇所）</li><li>・防火水槽への接続にあたり、当初設計では計上漏れしていたため、滞水の排水及び削孔を追加する。 （【新規】防火水槽排水   +1 式、【新規】防火水槽削孔   +1 箇所）</li><li>・仕切弁②の接続部材について、当初設計に誤りがあったため、EF ソケットから EF フランジに変更する。 （EF ソケット   －2 個、【新規】EF フランジ   +2 個）</li><li>・仕切弁②（外ねじタイプ）について、製品が受注生産となっており、納品までに時間を要し、工事の進捗が遅れたことから、工期を延期する。</li></ul> <p>上記により、増額および工期延期とする。</p>
---