

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   5－1 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字小敷谷地内
- 3 工     種   ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 6 月 1 4 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	3 5 , 9 0 7 , 3 0 0 円	3 5 , 8 4 7 , 9 0 0 円
工 事 概 要	取付管工 25箇所  マンホール用可とう継手（φ125）2個	取付管工 24箇所  マンホール用可とう継手（φ125）1個

5 変更理由

○契約締結後の下記事由により、数量及び金額を変更する。

- ・路線No.220 における宅地への取付管について、地権者 1 名と連絡が取れなかったため、接続位置の確認が出来なかったことから、1 箇所設置を取りやめる。  
（取付管工 ー 1 箇所）
- ・路線No.219 の取付管について、地権者の要望により、設置位置を 1 箇所変更する。  
設置位置の変更に伴い、マンホールへの直接取り付けから下水管への接続に変更する。  
（マンホール用可とう継手（φ125） ー 1 個）

上記により、減額変更する。