

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 試掘工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 4 日から 令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	5 , 4 7 8 , 0 0 0 円	5 , 0 9 4 , 1 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 24箇所	試掘工 27箇所

5 変更理由

契約締結後に判明した下記の事由により、変更を行う。

○試掘箇所の追加及び位置変更について

・管渠実施設計業務において、線形検討した結果、既存埋設物と近接することが判明したため、試掘箇所を 3 箇所増工及び 1 箇所位置を変更する。
当初：24 箇所 変更：27 箇所 増減：+3 箇所
試掘 No.K-7 の位置変更 当初：国道歩道部 変更：市道車道部

○試掘範囲の変更について

・二ツ宮試掘箇所（F-2～F-5）の試掘範囲にてボックスカルバートが確認され、当初設計の掘削深さでは掘削が困難なことから掘削深さを変更する。
当初：掘削深 2.00m 変更：掘削深 0.40m （計 4 箇所）

以上により、減額変更する。