

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名    :   4-55   市道1034号線   道路修繕工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字戸崎地内
- 3 工    種   :   舗装  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   4年12月   6日から 令和   5年   2月28日まで	—————から —————まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3,036,000円	3,228,500円
工 事 概 要	施工延長                   73.00   m 舗装版切断                12    m 舗装版破碎               444   m <sup>2</sup> 不陸整正                  444   m <sup>2</sup> 表層                      444   m <sup>2</sup>	施工延長                   73.60   m 舗装版切断                13    m 舗装版破碎               475   m <sup>2</sup> 不陸整正                  475   m <sup>2</sup> 表層                      475   m <sup>2</sup>

5 変更理由

設計図書に誤謬があったため、舗装の幅員及び面積を変更する。