

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 3－7 8 市道 2 0 1 6 8 号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市浅間台三丁目地内
- 3 工 種 : 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 3 月 3 日から 令和 4 年 5 月 3 1 日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	5 , 8 4 3 , 2 0 0 円	6 , 3 2 8 , 3 0 0 円
工 事 概 要	舗装版切断 25.6m 舗装版破碎 825.7㎡ 殻運搬処理 41.2㎡ 不陸整正 825.7㎡	舗装版切断 16.4m 舗装版切断(t=15cm超) 9.1m(新規) 舗装版破碎 789.9㎡ 舗装版破碎(t=15cm超) 26.8㎡(新規) 殻運搬処理 84.4㎡ 不陸整正 789.9㎡ 不陸整正(t=12cm) 26.8㎡(新規)

5 変更理由

試掘の結果、当初想定した舗装厚を上回ることが確認されたため、現地に則した数量及び施工に変更するため、増額変更を行う。