

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ：   4-60   宮浜踏切   LED照明設置工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字瓦葺地内
- 3 工    種   ：   電気  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和4年12月 6日から 令和5年 2月28日まで	令和4年12月 6日から 令和5年 3月24日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3, 612, 400       円	4, 111, 800       円
工 事 概 要	道路照明灯 (本柱)               5基 道路照明灯 (中継柱)           6基 道路照明灯 (本柱 (舗装工あり))   2基 道路照明灯 (中継柱 (舗装工あり)) 1基	道路照明灯 (本柱)               — 基 道路照明灯 (中継柱)           — 基 道路照明灯 (本柱 (舗装工あり))   — 基 道路照明灯 (中継柱 (舗装工あり))  — 基  (新規) 照明器具取付                   6基  遮光板取付                   7基

5 変更理由

照明灯設置後、照度を確認した地域住民より安全性向上のため中継柱にも照明灯を設置してもらいたいとの要望が多かったため、照明灯の増設を行う。また、電力会社申請に時間を要するため、工期の延長も行う。