

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 4-60 宮浜踏切 LED照明設置工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 : 電気
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|---|--|
| 工 期 | 令和4年12月 6日から 令和5年 2月28日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 3, 336, 300 円 | 3, 612, 400 円 |
| 工 事 概 要 | 道路照明灯（本柱）・・・ 7基 道路照明灯（中継柱）・・・ 6基 | 道路照明灯（本柱）・・・ 5基 道路照明灯（中継柱）・・・ 6基 (新規) 道路照明灯（本柱（舗装工あり）） ・・・ 2基 道路照明灯（中継柱（舗装工あり）） ・・・ 1基 |

5 変更理由

| |
|--|
| <p>現地を精査した結果、照明灯及び電線の張り具合の安定性向上を図るため、中継柱を1基増設する。</p> <p>また、施工箇所の管理者と施工前における再協議の結果、照明灯の設置位置を土羽から既設舗装上へ変更する。</p> |
|--|