

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 谷津一丁目地内(西宮下中妻線、外3路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市谷津一丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年12月23日 から 令和4年6月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,020,000 円	8,902,300 円
工 事 概 要	<div>給水整備 φ 25 16箇所 φ 50 9箇所</div> <div>分水小穴工 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道 14箇所 分水小穴工(タイプ3) 市 砂利道 11箇所 分水小穴工(タイプ3) 計画道路 - 閉栓工(タイプ1) 市 舗装道 -</div> <div>開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 20.5m 開削縦断工(材工) φ 50 14.0m 開削縦断工(土工)市 舗装道 21.0m 開削縦断工(土工)市 砂利道 13.5m</div> <div>給水整備工 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-a) 6件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-b) 1件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-2-a) 1件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-c) 2件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-2-c) 1件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-1-a) 2件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-2-a) 2件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-1-c) 3件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 Co無 7件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 Co有 4件</div>	<div>給水整備 φ 25 17箇所 φ 50 8箇所</div> <div>分水小穴工 分水小穴工(タイプ1) 市 舗装道 15箇所 分水小穴工(タイプ3) 市 砂利道 0箇所 分水小穴工(タイプ3) 計画道路 10箇所 閉栓工(タイプ1) 市 舗装道 1箇所</div> <div>開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 26.0m 開削縦断工(材工) φ 50 12.5m 開削縦断工(土工)市 舗装道 22.0m 開削縦断工(土工)市 砂利道 16.5m</div> <div>給水整備工 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-a) 2件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-b) 3件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-2-a) 2件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-1-c) 5件 給水整備工 管側(材工) (タイプA-2-c) 0件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-1-a) 1件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-2-a) 1件 給水整備工 管側(材工) (タイプC-1-c) 4件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 Co無 5件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 Co有 3件</div>

5 変更理由

<p>新たに、分水箇所が施工範囲内に入っていることが判明したため、給水整備を1箇所追加し、分水小穴工と給水整備工、開削縦断延長の数量を変更する。</p> <p>所有者との協議の結果、給水整備を行わないこととしたため、給水整備を1箇所減とし、分水小穴工と給水整備工、開削縦断延長の数量を変更する。</p> <p>現地確認の結果、乙止水栓設置済の箇所があったため、3箇所の給水整備工を道路内接続(A-1-c、C-1-c)に変更する。現地に乙止水栓のない箇所があったため、1箇所の給水整備工を宅地用乙止水栓(A-2-a)に変更する。乙止水栓設置箇所が駐車位置となるため、2箇所の給水整備工を道路用乙止水栓(A-1-b)に変更する。</p> <p>分水小穴工の一部について、市砂利道組成から計画道路組成に変更する。</p>
