

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 中央配水場配水池撤去工事に伴う配水管布設替工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上尾村地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年9月8日 から 令和5年2月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	15,070,000 円	13,288,000 円
工 事 概 要	<div>材料</div> <div>GX DIP 曲管 φ100×45°2個</div> <div>GX DIP 両受曲管 φ100×45°2個</div> <div>K DIP 栓 φ4001個</div> <div>GX DIP 両受短管 φ100-</div> <div>GX DIP 曲管 φ100×90°-</div> <div>K DIP メカ帽 φ200-</div> <div>K DIP 特殊押輪 φ200-</div> <div>土工</div> <div>バックホウ舗装版直接掘削積込(夜間)3m²</div> <div>バックホウ掘削積込 BH0.28m³(夜間)6m³</div> <div>管路埋戻費 発生土 BH0.28m³(夜間)5m³</div> <div>発生土処理 BH0.28m³(夜間)2m³</div> <div>路盤工 下層路盤 30cm(夜間)3m²</div> <div>路盤工 上層路盤 20cm(夜間)3m²</div> <div>アスファルト舗装工 車道 5cm(夜間)3m²</div> <div>管工</div> <div>管末処理工 φ1503箇所</div> <div>管末処理工 φ4001箇所</div> <div>管末処理工 φ400(夜間)1箇所</div> <div>管末処理工 φ400 メカ帽設置のみ1箇所</div> <div>洗浄管布設工 φ50-</div> <div>管末処理工 φ200-</div>	<div>材料</div> <div>GX DIP 曲管 φ100×45°1個</div> <div>GX DIP 両受曲管 φ100×45°0個</div> <div>K DIP 栓 φ4000個</div> <div>GX DIP 両受短管 φ1001個</div> <div>GX DIP 曲管 φ100×90°1個</div> <div>K DIP メカ帽 φ2001個</div> <div>K DIP 特殊押輪 φ2001組</div> <div>土工</div> <div>バックホウ舗装版直接掘削積込(夜間)0m²</div> <div>バックホウ掘削積込 BH0.28m³(夜間)0m³</div> <div>管路埋戻費 発生土 BH0.28m³(夜間)0m³</div> <div>発生土処理 BH0.28m³(夜間)0m³</div> <div>路盤工 下層路盤 30cm(夜間)0m²</div> <div>路盤工 上層路盤 20cm(夜間)0m²</div> <div>アスファルト舗装工 車道 5cm(夜間)0m²</div> <div>管工</div> <div>管末処理工 φ1502箇所</div> <div>管末処理工 φ4000箇所</div> <div>管末処理工 φ400(夜間)0箇所</div> <div>管末処理工 φ400 メカ帽設置のみ0箇所</div> <div>洗浄管布設工 φ502m</div> <div>管末処理工 φ2001箇所</div>

5 変更理由

本工事に伴い閉める必要があった既設仕切弁について、固着状態で操作不能であることが判明したため、関連する材料、土工、管工を変更する。
竣工図が不明瞭な箇所を試掘した結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっており、配管変更が必要となったため、関連する材料、土工、管工を変更する。