

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2046号線、外3路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月1日 から 令和5年1月13日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,515,000 円	9,545,800 円
工 事 概 要	分水小穴工 分水小穴工(タイプ6) 15箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ50 42.5m 開削縦断工(土工)市舗装道 77m 開削縦断工(土工)市舗装道2層 - 給水整備工 管側(材工)φ50(A-2-a) 2件 道路内接続部再接続工 (φ25) - (φ50) - 道路内接続部再接続工小穴工 (市 舗装道2層) - (歩道) -	分水小穴工 分水小穴工(タイプ6) 14箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ50 36.5m 開削縦断工(土工)市舗装道 0m 開削縦断工(土工)市舗装道2層 71m 給水整備工 管側(材工)φ50(A-2-a) 1件 道路内接続部再接続工 (φ25) 1箇所 (φ50) 4箇所 道路内接続部再接続工小穴工 (市 舗装道2層) 4箇所 (歩道) 1箇所

5 変更理由

発注後、権利者からの申出により、本工事での給水整備を要さなくなった箇所の工種をそれぞれ減じる。

発注後、道路管理者からの指示により、既設アスファルトが2層の箇所については、舗装仮復旧の層数を1層から2層に変更する。

関連する配水管布設工事の仮設引込が道路内接続となったため、当該箇所における再接続用の小穴工を追加する。