

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 原市地内(県道さいたま菖蒲線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|----------------------|---|--|
| 工 期 | 令和3年8月30日 から 令和4年6月30日 まで | 令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで |
| 契 約 金 額 (税 込 み) | 3,630,000 円 | 2,543,200 円 |
| 工 事 概 要 | 分水小穴工 分水小穴工(タイプ3) 砂利道 9箇所 分水小穴工(タイプ3 砂利戻し) 砂利道 - 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 10m 開削縦断工(土工)砂利道 11.6m 給水管撤去工(土工)砂利道 47.8m 開削縦断工(土工)市 舗装道 - 給水整備工 給水整備工 管側(材工)(A-1-a) 1件 給水整備工 管側(材工)(A-1-c) 5件 給水整備工 宅地側(土工)Co無し 2件 | 分水小穴工 分水小穴工(タイプ3) 砂利道 0箇所 分水小穴工(タイプ3 砂利戻し) 砂利道 9箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 12.7m 開削縦断工(土工)砂利道 9.4m 給水管撤去工(土工)砂利道 0m 開削縦断工(土工)市 舗装道 4.9m 給水整備工 給水整備工 管側(材工)(A-1-a) 0件 給水整備工 管側(材工)(A-1-c) 6件 給水整備工 宅地側(土工)Co無し 1件 |

5 変更理由

| |
|---|
| 所有者と協議の結果、分水位置及び既設給水管との接続位置を変更する。 県との協議の結果、分水小穴工を変更する。また、事前協議済みであった既設給水管の撤去について再協議の結果、県が撤去を行うこととなったため、減ずる。 所有者と連絡が取れないため、接続方法を変更する。また、現況と竣工図が異なっていたことから、開削縦断工を追加する。 |
|---|